

「大利根町 夏祭り」実施計画(スケジュール)

2026/7/10

夏祭り開催日時:令和8年8月29日(土) 16時~21時

月日	時間	担当者	内容		
6月24日 (水)	19:00 ～	本部役員	夏祭り実施委員会 ・内容、役割分担等の検討 ポスター？		
7月24日 (金)	19:00 ～	本部役員 実施委員	第1回会議 実施委員会 ・内容、時間配分等の検討 ・役割分担の検討 ・賛助金の依頼(組長) ・他		
(随時)	(随時)	本部役員 実施委員	出店	出店・イベント・準備	本部・イベント担当
			(キッチンカー) もちもちチーズケーキ 200円 鶏のから揚げ 昔懐かしいラム 冷やしパイン 焼きそば 揚げパン 味噌焼きジャン フランクフルト ミニクレープ 焼きまんじゅう 焼きまんじゅう カップd e焼きまんじゅう その他飲料水(アルコール類を含みます。) (飲み物) 婦人会による販売 お茶、ジュース	○手配・準備 輪投げの景品() ヨーヨー(グントー) 射的の景品() グラウンドゴルフ試打？ スイカ割り() 飲み物(とねや) ショッピングセンターから出店？ ・おやつ ・湯茶の道具 ・花火の手配 ・スイカの手配 ★コロナ対策 ★熱中症対策	総合司会：高木(清) 総合司会サポート： ※イベント内容 第1部 16:00～20:30 ・開会宣言 ・おはやし ・ちびっこカラオケ ・カラオケ ・スイカ割り ・おどり 第2部 20:30～21:00 ・花火 ・閉会宣言 ※詳細は別紙 「イベント進行表」 ○手配・準備 ・ポスター作成/掲示 ・「回覧」チラシ作成/配布 ・おはやし、踊り練習 ・イベント参加者募集 ・イベント進行表の作成
(酷暑対策のため、ふれ太鼓無し)					
8月12日 (水)	19:00 ～	本部役員 実施委員	第2回会議 拡大実施委員会(拡大＝＋組長) ・準備状況を確認		
8月22日 (土)	9:30 ～	本部役員 江部電気	放送、踊りの歌・おはやし用の設備 確認		
8月23日 (日)	8:00 ～	本部役員 実施委員 町民有志	○やぐら建て(本部役員、実施委員、町民有志) 実施時間は、1時間以内。(猛暑予想のため) ○よしずの設置(一旦取り付け。すぐに撤去。実際の取付は、当日・午後)		
8月24日頃まで		本部役員	◇慰労会用の注文		
8月27日 (木)	9:00 ～	本部役員 実施委員	○テント張り(本部役員、実施委員) ・自治会所有／大(2)、簡易テント(2)。 備品設置、飾りつけ等、会場づくり		
8月28日 (金)	9:00 ～	本部役員 実施委員	○やぐら建て、テント張り【予備日】。 ▲残りの備品設置、飾りつけ等、会場づくり		
		本部役員	○東公民館の水槽(ヨーヨー釣り)の借用・搬入		
8月29日 (土) 実施日	13:00 ～	本部役員 実施委員	模擬店担当	本部・イベント担当	
			13:00 ○提灯(電球とりつけ)をやぐらに取り付ける ○よしずの設置 13:00 ○材料、用具等の搬入、開店準備 16:00 ○開店 20:30 ○閉店(定刻前は完売時)	13:00 ○音響機材設置 16:00 ○第1部開始 20:30 ○第2部開始 21:00 ○終了	
8月30日 (日)	8:00～	本部役員 実施委員	○やぐら、テント等の解体・収納、グラウンド等の清掃		
	10:00～	本部役員	○借用品の返却。		
	18:00～ 19:30	本部役員 実施委員	○慰労会(公民館ホール)		
8月31日 (月)		本部役員	○借用品の返却(東公民館)		

【夏祭りの中止】コロナ警戒・熱中症警戒、天候の状況、その他の不測の事態により判断します。

★判断タイミングは、前日(28日[金])、当日[土]午前中に実施。その他の時刻でも状況判断します。