

「大和町 夏祭り」実施計画(スケジュール)

2026/8/13

夏祭り開催日時: 令和8年8月29日(土) 16時～21時

月日	時間	担当者	内容		
6月24日	19:00	本部役員	夏祭り ・内容、役割分担等の検討 ポスター／無し		
7月22日	～	本部役員	夏祭り ・内容、役割分担等の検討		
7月24日	19:00	本部役員	第1回会議 実施委員会 ・賛助金の依頼(組長)／無し		
(金)	～	実施委員	・内容、時間配分等の検討 ・役割分担の検討 ・他		
(随時)	(随時)	本部役員 実施委員	出店		本部・イベント担当
			(キッチンカー)		総合司会:高木(清) 総合司会サポート:高野(順)
			別紙		※イベント内容
			キッチンカー協会(3台) るりあるく「おおとね食堂」(1台?) ショッピングセンター?		第0部 15:00～15:40
			(飲み物) 婦人会による販売 お茶、ジュース その他飲料水(アルコール類を含む) 350ml・2種類・全4箱／済 保冷库大1個／済		第1部 16:00～19:00 ・開会宣言 ・おはやし ・おどり ・カラオケ ・ちびっこカラオケ
			出店・イベント・準備		第2部 19:15～21:00 ・スイカ割り ・おはやし ・おどり ・花火 ・閉会宣言
			◆中学生ボランティア(2) ○手配・準備 ・ヨーヨー(グントー)100個 東公民館借用(水槽、ポンプ) ・アルコール(とね屋)／済 ・花火の手配 子ども30個(3か所×5人×2回) ミニナイヤガラ(2回分) ・スイカの手配:大5個／済 ・おやつ ・湯茶の道具 ★コロナ対策 ★熱中症対策 救護所(保健推進員) 来客(3)／本部テント		※詳細は別紙 「イベント進行表」 ○手配・準備 ・「回覧」チラシ作成/配布 ・おはやし、踊り練習 ・イベント参加者募集 ・イベント進行表の作成 (酷暑対策のため、ふれ太鼓無し)
			○景品・参加賞		
			・射的(民生委員)		景品(100)
			・輪投げ(シルバークラブ)		参加(40)
			・ヨーヨー(青木家、他)		×
			・カラオケ		参加子ども(20)
			・スイカ割り		スイカ割り参加(15):5個×3人
			・子ども花火		×
			・花火		×
・グラウンドゴルフ試打会		参加子ども中心(40)			
やぐら天井270cm×275cm(9尺×9尺+)用のよしず／済 (6尺×6尺×4個)を購入済み、使用後は、やぐらと一緒に物置に保管、次回も使用。					
8月12日	19:00	本部役員	第2回会議 拡大実施委員会(拡大=+組長) ・準備状況を確認		
(水)	～	実施委員・他	夏祭り作業出欠表(記入)		
8月22日	9:30	本部役員	放送、踊りの歌・おはやし用の設備 確認 「おおとね食堂」の日2026/8/22		
(土)	～	江部電気			
8月23日	8:00	本部役員	○やぐら建て(本部役員、実施委員、町民有志) (電動ドライバー・8mm六角レンチ)		
(日)	～	実施委員	実施時間は、1時間以内。(猛暑予想のため) 4人・1時間(ベスト)		
		町民有志	○よしずの設置(一旦取り付け。すぐに撤去。実際の取付は、当日・午後)		
8月24日(月)頃まで		本部役員	◇慰労会用の注文		
8月27日	9:00	本部役員	○テント張り(本部役員、実施委員)		
(木)	～	実施委員	・自治会所有／大(2)、簡易テント(2)。 備品設置、飾りつけ等、会場づくり		
8月28日	9:00	本部役員	△【予備日】やぐら建て、テント張り。		
(金)	～	実施委員	▲残りの備品設置、飾りつけ等、会場づくり		
		本部役員	○東公民館の水槽&ポンプ(ヨーヨー釣り)の借用・搬入		
8月29日	13:00 ～	本部役員 実施委員	模擬店担当		本部・イベント担当
			13:00 ○提灯(電球とりつけ)をやぐらに取り付ける ○よしずの設置、紅白幕、花かざり		13:00 ○音響機材設置
			13:00 ○材料、用具等の搬入、開店準備		
			15:00 ◇プレ開店		15:00 ◇第0部開始
			17:30 ○開店 19:00 ○屋内イベント終了 20:30 ○閉店(完売時は、定刻前に閉店)		16:00 ○第1部開始 19:15 ○第2部開始 21:00 ○終了
8月30日	8:00～	本部役員	○やぐら、テント等の解体・収納、グラウンド等の清掃		
(日)	10:00～	本部役員	○借用品の返却。		
	18:00～ 19:30	本部役員 実施委員・他	○慰労会(公民館ホール)		
8月31日		本部役員	○借用品の返却(東公民館)		
(月)					

◎一連の作業中の傷害および熱中症には、自治会活動保険が適用されます。(作業場所に限定)

【夏祭りの中止】 コロナ警戒・熱中症警戒、天候の状況、その他の不測の事態により判断します。

★判断タイミングは、前日(28日[金])、当日[土]午前中に実施。その他の時刻でも状況判断します。

◆中止の場合は、ホームページに掲載します。